
   

 

 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Die Stadt Ravensburg schreibt öffentlich nach VOB/A fol-
gende Arbeiten aus: 
Ausbau Jugendraum freiwillige Feuerwehr Ravensburg 
Zimmer- und Holzbauarbeiten 
- Bereitstellung Hubbühne bzw. Mobilkran für Zimmererar-

beiten 
- ca. 175 m2 Brettsperrholzdecke, d= 100 bzw. 140 mm 
- ca. 250 m2 Zwischensparrendämmung inkl. Kreuzlattung 

und Sparschalung 
- ca. 9 Dachflächenfenster inkl. Eindeckrahmen, Außenrol-

laden und Innenjalousie 
- ca. 140 m2 Trockenestrich als Heizestrich inkl. Vorarbei-

ten, Heizungsrohre und Vergussmasse 
- ca. 1000 kg Stahlprofile (U-Profile und Winkelstahl) als 

Tragkonstruktion für Brettsperrholzdecke 
Ausführungstermin: Nach beigefügtem Bauzeitenplan 
Die Ausschreibungsunterlagen stehen für einen uneinge-
schränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei 
zur Verfügung unter: https://www.vergabe24.de/vergabeun-
terlagen/54321-Tender-18dd54e0eb9-1c8ae474c8690eae 
Weitere Auskünfte erteilt das Bauordnungsamt, Vergabe-
stelle, Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg, Tel.: 0751 
82-3403, E-Mail: vergabe@ravensburg.de 
Eröffnungstermin: 09.04.2024 um 10:30 Uhr beim Bauord-
nungsamt, Vergabestelle, Salamanderweg 22, 88212 
Ravensburg. 
Zahlungsbedingungen: nach § 16 VOB/B, den Besonderen 
und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen. 
Die Bewerber (ggf. auch deren Nach-/oder Verleihunterneh-
men) haben die nach § 3 Absatz 1 bis 3 bzw. § 4 des Tarif-
treue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in 
Baden-Württemberg erforderlichen Verpflichtungserklärun-
gen abzugeben, die Bestandteil der Ausschreibungsunterla-
gen sind. 
Ablauf der Bindefrist: 10.05.2024 
Nachprüfstelle: Regierungspräsidium Tübingen. 
Bauordnungsamt – Vergabestelle 
gez. Simona Toschka 
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Projektnummer: 37095 Feuerwehr Ravensburg, Feuerwehrgebäude - Ausbau Dachgeschoss für Jugendräume

Pos Vorgang Dauer Start Ende Projektbeteiligte
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Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
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7 139at Fr, 10.05.24 Di, 17.12.24Bauausführung / Lph. 8 - Objektüberwachung 139at7

7.1 14at Fr, 10.05.24 Fr, 31.05.24Vorbereitende Maßnahmen (Umverlegung ELT, Druckluft, HLS, Räumen Halle) Feuerwehr, AN (HLS+ELT) 14at

7.2 5at Fr, 17.05.24 Fr, 24.05.24Stellen Gerüst (Absetzpodest West, Dachfanggerüst Nord, Treppenaufgang Ost) Gerüst 5at

7.3 20at Fr, 10.05.24 Mo, 10.06.24Montageplanung, Materialbestellung Zimmermann, Schlosser, Fenster-/Türbauer 20at

7.4 7at Mi, 15.05.24 Fr, 24.05.24Herrstellen Rohbauöffnung in Giebelwand für Türen (inkl. Wandergänzung Ost) Rohbau 7at

7.5 5at Mi, 15.05.24 Mi, 22.05.24Herstellen Fundamente für Aussentreppe Rohbau 5at

7.6 2at Mo, 27.05.24 Di, 28.05.24Einbau Holz UK und Bautür in Giebel Ost Zimmermann 2at

7.7 9at Di, 11.06.24 Fr, 21.06.24Einbau neuer Dachfenster Zimmermann 9at

7.8 3at Mo, 24.06.24 Mi, 26.06.24Gerüstrückbau Dachfanggerüst Nord Gerüst 3at

7.9 5at Di, 11.06.24 Mo, 17.06.24Einbau Stahlrahmen EG Schlosser 5at

7.10 5at Mo, 24.06.24 Fr, 28.06.24Einbau Holzdecke OG Zimmermann 5at

7.11 2at Mo, 01.07.24 Di, 02.07.24Einbau Stahlrahmen OG Zimmermann 2at

7.12 5at Mi, 03.07.24 Di, 09.07.24Einbau Holzdecke Zwischengeschoss Zimmermann 5at

7.13 10at Mi, 10.07.24 Di, 23.07.24UK, Dämmung, Dampfbremse, GK Beplankung Zimmermann 10at

7.14 8at Mi, 24.07.24 Fr, 23.08.24Trockenbauwände 1.Seite Trockenbau 8at

7.15 11at Fr, 26.07.24 Fr, 30.08.24Rohinstallation ELT, HLS ELT+HLS; 11at

7.16 8at Mo, 02.09.24 Mi, 11.09.24Trockenbauwände 2.Seite inkl. Spachteln Trockenbau 8at

7.17 2at Do, 12.09.24 Fr, 13.09.24Trockbau Decken Trockenbau 2at

7.18 8at Fr, 26.07.24 Di, 27.08.24Einbau Stahltreppe und Geländer im OG Schlosser 8at

7.19 2at Mi, 28.08.24 Do, 29.08.24Einbau Fluchtfenster und Haustür Fenster-/Türenbauer 2at

7.20 3at Fr, 30.08.24 Di, 03.09.24Verputzen Giebel innen Gipser 3at

7.21 2at Fr, 30.08.24 Mo, 02.09.24Abdichtung Türen Abdichtung 2at

7.22 10at Mo, 16.09.24 Fr, 27.09.24Fussbodendämmung, FBH, Estrich Zimmermann+HLS+Bodenleger 10at

7.23 10at Mo, 30.09.24 Mo, 14.10.24Estrichtrocknung 10at

7.24 3at Di, 15.10.24 Do, 17.10.24Aufmass Glaselemente (Sanitärräume und Treppe) Glas 3at

7.25 15at Di, 15.10.24 Di, 05.11.24Malerarbeiten innen Maler 15at

7.26 15at Mi, 06.11.24 Di, 26.11.24Bodenbelagsarbeiten Boden 15at

7.27 10at Mi, 27.11.24 Di, 10.12.24Fertiginstallation ELT+HLS HLS+ELT 10at

7.28 5at Mi, 11.12.24 Di, 17.12.24Einbau Glaselemnte Sanitärräume und Treppe Glas 5at

7.29 2at Mo, 30.09.24 Di, 01.10.24Gerüstabbau Gerüst 2at

7.30 8at Mi, 02.10.24 Mo, 14.10.24Montage Aussentreppe und Vordach Schlosser 8at

7.31 2at Di, 15.10.24 Mi, 16.10.24Abdichten Treppe an Fassade Abdichtung 2at

7.32 3at Do, 17.10.24 Mo, 21.10.24Ergänzung WDVS an Fenster, Türen, Vordach, Geländer inkl. Grundputz Gipser 3at

7.33 4at Di, 22.10.24 Fr, 25.10.24Gewebespachtlung aussen Gipser 4at

7.34 3at Mo, 28.10.24 Mi, 30.10.24Trocknungszeit Gewebespachtlung Gibelseiten 3at

7.35 2at Do, 31.10.24 Mo, 04.11.24Deckputz Gibelseiten Gipser 2at

7.36 5at Di, 05.11.24 Mo, 11.11.24Trocknungszeit Deckputz 5at

7.37 5at Di, 12.11.24 Mo, 18.11.24Fassadenanstrich Gesamtes Gebäude Maler 5at

8 27at Mi, 27.11.24 Mi, 22.01.25Abnahmen / Restleistungen / Übergabe alle 27at8
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